10. CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - REV 04

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA

Obra : CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI/ CT. 400.582-01/2012

Local : MUNICÍPIO DE COTIA DATA: 30/05/2017

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	mês SIMPLES	1 ACUM	mês SIMPLES	2 ACUM	mês SIMPLES	3 ACUM	mês SIMPLES	4 ACUM	mês SIMPLES	5 ACUM	mês SIMPLES	6 ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.822,39	8,72%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	FUNDAÇÃO	42.642,05	9,34%	40,00	40,00	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPERESTRUTURA	50.269,97	11,01%	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	MURO	38.291,49	8,38%		-	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
5	ALVENARIA	45.346,59	9,93%		-	10,00	10,00	40,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
6	ALVENARIA MURO	57.936,14	12,69%		-	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
7	PISO DE CONCRETO	9.361,03	2,05%		-		-	10,00	10,00	50,00	60,00	40,00	100,00		100,00
8	COBERTURA	31.920,34	6,99%		-		-		-	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	21.641,00	4,74%		-	10,00	10,00	30,00	40,00	30,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.383,37	4,90%		-	10,00	10,00	20,00	30,00	20,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00
11	PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS	11.446,49	2,51%		-		-		-	10,00	10,00	50,00	60,00	40,00	100,00
12	BANCADAS	1.213,33	0,27%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
13	SOLEIRAS	1.072,28	0,23%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	17.465,07	3,82%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
15	ESQUADRIA DE MADEIRA	9.666,67	2,12%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
16	CAIXILHOS DE VIDRO	10.276,19	2,25%		-		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
17	PINTURA	19.408,82	4,25%		-		-		-		-	60,00	60,00	40,00	100,00
18	ACESSIBILIDADE	945,92	0,21%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
19	PAVIMENTO INTERTRAVADO	8.032,34	1,76%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
20	PASSEIO EM CONCRETO	9.113,30	2,00%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
21	ACESSÓRIOS EM FERRO / AÇO	5.721,83	1,25%		-		-		-	40,00	40,00		40,00	60,00	100,00
22	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.722,09	0,60%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
											-				
					-		-		-		-		-		-
	Total (%):			**14,66**	**14,66**	**21,42**	**36,07**	**14,17**	**50,24**	**19,67**	**69,91**	**13,06**	**82,97**	**17,03**	**100,00**
	Total (R$):	**456.698,69**	**100,00%**	**66.933,20**	**66.933,20**	**97.812,97**	**164.746,18**	**64.705,61**	**229.451,79**	**89.823,31**	**319.275,10**	**59.638,50**	**378.913,60**	**77.785,09**	**456.698,69**

Latina Ambiental Ltda - EPP
Eng. Deric Timóteo
CREA.: 5069745685