
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA

Obra : CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MDSCT. 400.582-01/2012

Local : MUNICÍPIO DE COTIA DATA: 30/05/2017

mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 39.822,39       8,72% 100,00         100,00              100,00           100,00           100,00            100,00           100,00           

2 42.642,05       9,34% 40,00           40,00                60,00           100,00           100,00           100,00            100,00           100,00           

3 50.269,97       11,01% 20,00           20,00                80,00           100,00           100,00           100,00            100,00           100,00           

4 38.291,49       8,38% -                    30,00           30,00             30,00           60,00             40,00              100,00            100,00           100,00           

5 45.346,59       9,93% -                    10,00           10,00             40,00           50,00             50,00              100,00            100,00           100,00           

6 57.936,14       12,69% -                    20,00           20,00             40,00           60,00             40,00              100,00            100,00           100,00           

7 9.361,03         2,05% -                    -                 10,00           10,00             50,00              60,00              40,00              100,00           100,00           

8 31.920,34       6,99% -                    -                 -                 30,00              30,00              70,00              100,00           100,00           

9 21.641,00       4,74% -                    10,00           10,00             30,00           40,00             30,00              70,00              20,00              90,00             10,00           100,00           

10 22.383,37       4,90% -                    10,00           10,00             20,00           30,00             20,00              50,00              30,00              80,00             20,00           100,00           

11 11.446,49       2,51% -                    -                 -                 10,00              10,00              50,00              60,00             40,00           100,00           

12 1.213,33         0,27% -                    -                 -                 -                 -                 100,00         100,00           

13 1.072,28         0,23% -                    -                 -                 -                 -                 100,00         100,00           

14 17.465,07       3,82% -                    -                 -                 -                 -                 100,00         100,00           

15 9.666,67         2,12% -                    -                 -                 -                 -                 100,00         100,00           

16 10.276,19       2,25% -                    -                 -                 -                 50,00              50,00             50,00           100,00           

17 19.408,82       4,25% -                    -                 -                 -                 60,00              60,00             40,00           100,00           

18 945,92            0,21% -                    -                 -                 -                 -                 100,00         100,00           

19 8.032,34         1,76% -                    -                 -                 -                 -                 100,00         100,00           

20 9.113,30         2,00% -                    -                 -                 -                 -                 100,00         100,00           

21 5.721,83         1,25% -                    -                 -                 40,00              40,00              40,00             60,00           100,00           

22 2.722,09         0,60% -                    -                 -                 -                 -                 100,00         100,00           

-                 

-                    -                 -                 -                 -                 -                 

14,66           14,66                21,42           36,07             14,17           50,24             19,67              69,91              13,06              82,97             17,03           100,00           

456.698,69     100,00% 66.933,20    66.933,20         97.812,97    164.746,18     64.705,61    229.451,79     89.823,31       319.275,10     59.638,50       378.913,60     77.785,09    456.698,69     

Eng. Deric Timóteo

CREA.: 5069745685

Latina Ambiental Ltda - EPP

Total (R$):

10. CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - REV 04

Total (%):

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

ESQUADRIA DE MADEIRA 

Valor

R$

Peso

%
Discriminação

ACESSIBILIDADE

LIMPEZA FINAL DA OBRA

PINTURA 

MURO

FUNDAÇÃO

Item

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUPERESTRUTURA

ALVENARIA MURO

COBERTURA

PASSEIO EM CONCRETO

ACESSÓRIOS EM FERRO / AÇO

PAVIMENTO INTERTRAVADO

CAIXILHOS DE VIDRO 

ALVENARIA 

PISO DE CONCRETO 

PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS  

BANCADAS 

SOLEIRAS 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


