
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA

Obra : Reforma de Quadra Poliesportiva no Municipio de Cotia/SP

Local : MUNICÍPIO DE COTIA

mês 1 mês 2

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 9.856,57                 2,94% 100,00         100,00              100,00            

2 5.325,58                 1,59% 100,00         100,00              100,00            

3 46.677,74               13,92% 100,00         100,00              100,00            

4 19.861,18               5,92% -                    100,00         100,00            

5 230.230,98             68,64% 50,00           50,00                50,00           100,00            

6 14.022,46               4,18% -                    100,00         100,00            

7 7.971,62                 2,38% -                    100,00         100,00            

8 1.478,07                 0,44% -                    100,00         100,00            

-                    -                 

52,76           52,76                47,24           100,00            

335.424,20             100,00% 176.975,38  176.975,38       158.448,82  335.424,20     

Eng. Deric Timóteo

CREA.: 5069745685

Item

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Total (R$):

PISO DE CONCRETO 

Total (%):

ESTRUTURA METÁLICA

Valor

R$

Peso

%
Discriminação

FUNDAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL DA OBRA

PINTURA 

10. CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Latina Ambiental Ltda - EPP

DATA: 30/05/2017

CT. 1025.017-19/2015


