
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA

Obra : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CE JARDIM SÃO VICENTE - CONVÊNIO

Local : R. MAJOR ISIDORO, N° 111 - JARDIM SÃO VICENTE - COTIA/SÃO PAULO DATA: 30/05/2017

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 36.543,73               8,87% 50,00               50,00                50,00                 100,00               100,00               100,00              

2 17.470,90               4,24% 30,00               30,00                40,00                 70,00                 30,00                100,00               100,00              

3 280,15                    0,07% -                    100,00               100,00               100,00               100,00              

4 11.309,78               2,75% 50,00               50,00                50,00                 100,00               100,00               100,00              

5 72.920,12               17,71% 25,00               25,00                25,00                 50,00                 30,00                80,00                 20,00                100,00              

6 99.816,89               24,24% 20,00               20,00                20,00                 40,00                 40,00                80,00                 20,00                100,00              

7 43.939,08               10,67% -                    15,00                 15,00                 40,00                55,00                 45,00                100,00              

8 32.466,58               7,88% -                    10,00                 10,00                 50,00                60,00                 40,00                100,00              

9 52.007,99               12,63% 25,00               25,00                30,00                 55,00                 25,00                80,00                 20,00                100,00              

10 43.827,75               10,64% -                    -                     40,00                40,00                 60,00                100,00              

11 1.186,28                 0,29% -                    -                     -                     100,00              100,00              

19,52               19,52                23,03                 42,55                 31,91                74,45                 25,55                100,00              

411.769,24             100,00% 80.363,43R$   80.363,43R$     94.828,58R$      175.192,01R$    131.386,08R$   306.578,09R$    105.191,14R$   411.769,24R$   

PISO

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA

ESQUADRIAS

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA

REVESTIMENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item Discriminação
Valor

(R$)

Peso

(%)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PINTURA

Total (%):

Total (R$):

Latina Ambiental Ltda - EPP

Eng. Deric Timóteo

CREA.: 5069745685


