
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA

Obra : REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE COMPRAS BULEVAR DE COTIA - ETAPA I e II

CT  3727.1023.630-94/2015 e 3727.1023.563-67/2015

Local : MUNICÍPIO DE COTIA

mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 97.757,66               16,22% 20,00               20,00                 20,00               40,00                 20,00               60,00                 20,00               80,00                 20,00             100,00               

2 89.518,59               14,85% -                     30,00               30,00                 30,00               60,00                 20,00               80,00                 20,00             100,00               

3 54.373,16               9,02% 30,00               30,00                 50,00               80,00                 20,00               100,00               100,00               100,00               

4 14.845,05               2,46% 40,00               40,00                 50,00               90,00                 10,00               100,00               100,00               100,00               

5 6.574,37                 1,09% -                     100,00             100,00               100,00               100,00               100,00               

6 13.422,98               2,23% -                     -                     -                     80,00               80,00                 20,00             100,00               

7 3.836,04                 0,64% 100,00             100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               

8 80.772,45               13,40% -                     30,00               30,00                 50,00               80,00                 20,00               100,00               100,00               

9 42.723,42               7,09% -                     -                     -                     50,00               50,00                 50,00             100,00               

10 33.346,36               5,53% -                     30,00               30,00                 50,00               80,00                 20,00               100,00               100,00               

11 24.834,87               4,12% 20,00               20,00                 50,00               70,00                 20,00               90,00                 10,00               100,00               100,00               

12 140.807,53             23,36% -                     -                     -                     50,00               50,00                 50,00             100,00               

8,39                 8,39                   22,27               30,66                 20,04               50,70                 27,42               78,12                 21,88             100,00               

602.812,48             100,00% 50.604,51        50.604,51          134.243,66      184.848,18        120.792,63      305.640,80        165.266,36      470.907,16        131.905,32    602.812,48        

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ETAPA I e II

FUNDAÇÃO RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

CASA DE MÁQUINAS

CASA DE GÁS

Valor

R$

Peso

%
DiscriminaçãoItem

Data: 28/07/2017

VENEZIANA - COMPLEMENTO

EQUIPAMENTOS PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA

Eng. Deric Timóteo

CREA.: 5069745685

Total (%):

Total (R$):

ANDAIMES E EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO

PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

PINTURA INTERNA COBERTURA

DRENAGEM

RAMPA / ACESSIBILIDADE

FECHAMENTO DOS CAMELÔS

Latina Ambiental Ltda - EPP


