



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2024
REDE MUNICIPAL DE PONTOS DE CULTURA DE COTIA/SP

CULTURA VIVA DO TAMANHO DO BRASIL!
FOMENTO A PROJETOS CONTINUADOS DE PONTOS DE CULTURA

PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA EXECUÇÃO DA PNAB - COTIA ETAPAS DO EDITAL 02/2024		
Etapa	Procedimento	Dias Aproximados
1	Publicação do Edital para leitura	25 de setembro
2	Prazo para Impugnação do Edital - 03 dias (corridos)	28 de setembro
3	Abertura e encerramento de Inscrições - Online	10 Out – 12 Nov.
4	Publicação da Lista de Inscritos	13 Nov.
5	Análise de Mérito dos Projetos pela Comissão de Seleção de Projetos	10 dias 13 Nov. – 23 Nov.
6	Resultado Preliminar da Etapa de Seleção	25 Nov.
7	Prazo para interposição de recurso da Etapa de Seleção	5 dias úteis até 02 Dez.
8	Resposta da Comissão às interposições de recurso da Etapa de Seleção	4 dias (corridos) 06 Dez.
9	Publicação da Lista Final da Etapa de Seleção	09 Dez.
10	Prazo FINAL para Interposição de Recurso da Etapa Preliminar de Habilitação	3 dias úteis 12 Dez.
11	Envio de Documentos para Habilitação	5 dias úteis 16 Dez.
12	Resposta da Comissão às interposições de recurso da Etapa preliminar de habilitação.	6 dias corridos 18 Dez.



13	Homologação e Publicação do Resultado Final dos projetos contemplados	18 Dez
14	Assinatura do Termo de Execução Cultural	19 Dez
15	Pagamento dos recursos aos selecionados	A partir de 20 de Dez